

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น อำเภอ เมืองอุตรธานี จังหวัด อุตรธานี

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น	1	11	0	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	25	15	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
	3	13	8	40,000.00	20,000.00	2,585.00	61.54	6.46
	4	7	3	0.00	0.00	0.00	42.86	100.00
รวม		56	26	815,000.00	20,000.00	2,585.00	46.43	0.32

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	775,000.00	25	0.00	13	40,000.00	7	0.00	56	815,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	0.00	25	0.00	13	20,000.00	7	0.00	56	20,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	775,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	20,000.00	2,585.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	815,000.00	20,000.00	2,585.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
59	56	2	0	26	0	44.07	น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565